

Recursos Necesarios*Personal**Servicios externos**Viajes y desplazamientos**Hardware**Software**Materiales y suministros**Otros Gastos*

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO				
1. Personal Propio en el Proyecto	Unidad de Medida	Coste /Unidad	Nº unidades	Coste Estimado
Director del Proyecto (y Backend)	Coste hora	15.00€	637.5	9562.5
Desarrollador Frontend	Coste hora	25.00€	112.5	2812.5
Gestor de bases de datos y servidores	Coste hora	25.00€	112.5	2812.5
<i>TOTAL 1</i>				<i>12375</i>
2. Gastos subcontratación externa				
Asesoramiento especializado (fiscal, contable,...)	Coste mes	120€	8	960
Diseño imagen corporativa	presupuesto	30€	3	90
Agencia de Marketing (mailing, eventos,...)	presupuesto	25€	12	300
<i>TOTAL 2</i>				<i>1350</i>
3. Gastos de Viajes asociados al Proyecto				
Viajes (Billetes de avión, barco,...)	Trayecto medio i/v	60€	5	300
Alojamiento (Hotel AD,)	Coste medio	85€	5	425
Comidas	Dietas	30€	5	159
Desplazamiento (taxi, guagua, parking,...)	Estimación	10€	15	150
<i>TOTAL 3</i>				<i>1034</i>
4. Hardware				
PC de desarrollo	Amort. año	420	2 pcs	840
<i>TOTAL 4</i>				<i>840</i>
5. Software				
Sistemas Operativos	Amort. año	110	2	220
Servidores virtuales	Amort. año	7€/mes	12	84
Herramientas de Desarrollo (Lenguajes, gestor de contenidos,...)	Amort. año	70	2	140
Bases de Datos	Amort. Año	18 € / mes	12	216
<i>TOTAL 5</i>				<i>660</i>
6. Materiales y suministros				
Consumibles informáticos	Estimado			400
Fotocopias	Estimado			20
<i>TOTAL 6</i>				<i>420</i>
7. Otros Gastos				
Publicidad	Estimado			2000
Seguros	Estimado			1200
<i>TOTAL 7</i>				<i>3200</i>
Imprevistos 10%				2076.9
TOTAL PRESUPUESTO				22845.9

Análisis coste-beneficio

Beneficios estimados del proyecto

Intangibles

Tangibles

Análisis coste-beneficios

Año	1	2	3	4
Costes				
Costes de Personal Propio	9562.5	9562.5	9562.5	12000
Costes de Subcontrataciones	14615	14615	10968.75	10968.75
Costes de Desplazamientos	1034	725	725	725
Costes de Hardware	840	0	0	0
Costes de Software	660	440	700	900
Costes de materiales y suministros	420	420	420	420
Otros Costes	2613.2	5122.7	4093.0	4093.0
Total Costes	29745.7	34885.2	26469.25	29106.75
Beneficios				
Marketing y comunicaciones	5000	10000	15000	20000
Retornos	5000	10000	15000	20000
Gestión de proyectos	3000	6000	9000	12000
Presencia en Internet	2000	4000	6000	8000
Deducciones fiscales	1000	2000	3000	4000
Total Beneficios	16000	32000	48000	64000
Beneficio Neto	-13745.7	-2885.2	21530.75	34893.25
Beneficio Neto Acumulado	-13745.7	-16630.9	4899.85	39793.1

Definición, secuencia de actividades y temporalización

Una metodología sistemática de fases sucesivas e interactiva, siguiendo el paradigma del ciclo de vida del desarrollo de software:

	MAR	APR	MAY	
Sprints				
☐ PASS-1 Mockups del diseño y planificación p...				
☐ PASS-2 Incorporar un modelo de datos básico...				
☐ PASS-3 Establecer login				
☐ PASS-4 Incorporar playas a las bases de dato...				
☐ PASS-5 Interfaz de las playas				

	APR	MAY	JUN
Sprints			
☐ PASS-5 Interfaz de las playas			
☐ PASS-6 Sistema de reseñas con comprobació...			
☐ PASS-7 Búsqueda de bases de datos			
☐ PASS-8 Implementar las bases de datos y rel...			
☐ PASS-9 Incorporar ubicación playas y usuario			
☐ PASS-10 Sistema de orden y filtración de pla...			
☐ PASS-11 Sistema de alertas e incidencias			
☐ PASS-12 Aprtado de inte'res y actividades en...			
☐ PASS-13 Control de calidad (Coverall)			
☐ PASS-14 Añadir dendisad de personas por z...			

Santiago López Cerro